



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ
ที่.....ร ๗๕๕๐๑/-..... วันที่.....๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้รวบรวมและจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ เป็นรูปเล่มเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

-เห็นควรดำเนินการตรวจสอบเพื่อจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายศรีชล เมืองแก่น)


ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

-ทราบ

(นายทองใบ มีกิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ

การประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายศรีชล เมืองแก่น	ประธานกรรมการ		
2	นายบุญนาท ต้องแต้ม	กรรมการ		
3	นายธนากร เตียนต๊ะนันท์	กรรมการ		
4	นายปรีชา ยะตัน	กรรมการ		
5	นายเสริม น้อยจันทร์	กรรมการ		
6	นายสุข ส่วงค์เครือ	กรรมการ		
7	นายประพันธ์ หารป่า	กรรมการ	-	งดภารกิจ
8	โรงเรียนบ้านแม่ตำกลาง	กรรมการ		
9	รพ.สต.แม่ตำ	กรรมการ	-	งดภารกิจ
10	นายธนชิต รุดทั้ง	กรรมการ		
11	นางนัทธ์หทัย ชันขยัน	กรรมการ/เลขานุการ		



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๔
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๖
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๘
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๘
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๓
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๒๔
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา	๒๔
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง	๒๕
๓. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลตามแบบ ๑ - ๓/๒	๒๖
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๓๐
ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๓๐

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า ในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคเมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าซึ่งจะช่วยตอบสนอง การกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในองค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ต้าหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/ โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบชั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า ต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลแม่ต้าเพื่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลแม่ต้าเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนักกอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจจะทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้ามีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลแม่ต้าเพื่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลแม่ต้าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้ารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้ากำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครึ่ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลแม่ต้าภายในกำหนดเวลา เพื่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลแม่ต้า เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้อง และนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอพญาเม็งรายและจังหวัดเชียงรายด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า กำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็นความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำที่กำหนด ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย อำเภอพญาเม็งราย และแผนชุมชนตำบลแม่ต๋ำ

๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ มีรายละเอียดดังนี้

๑.วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้

“ตำบลแม่ต๋ำพัฒนา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมของประชาชน”

๒.ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการเมือง

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันสาธารณสุข

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการสาธารณสุข

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.เป้าประสงค์

๑.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ไฟฟ้าส่องสว่าง แหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

๒.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของ ประชาชน

๓.พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การพัฒนาท้องถิ่น

๔.พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน

๖.ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาขยะน้ำเสียและ มลภาวะ

๔. ตัวชี้วัด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัด ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี การสัญจรคมนาคมสะดวกปลอดภัย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

ตัวชี้วัด ๑. จำนวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒. จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ

๓. การเกษตร มีการพัฒนาที่มีมาตรฐานมากขึ้น

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการเมือง

กลยุทธ์ที่ ตัวชี้วัด ๑. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันสาธารณภัย

ตัวชี้วัด ๑. จำนวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒. ประชาชนมีความสุขในการดำรงชีวิตมากขึ้น

๓. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการสาธารณสุข

ตัวชี้วัด ๑. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

๒. ประชาชนได้รับการป้องกันและปลอดภัยจากโรคระบาด มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด ๑. สภาพที่ดีและยั่งยืน

๕. ค่าเป้าหมาย

กำหนดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ โดยกำหนดในอัตราเดิมหรือในอัตราก้าวหน้า

๖. กลยุทธ์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑. พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม

กลยุทธ์ที่ ๒. พัฒนาระบบรางระบายน้ำในชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๓. พัฒนาระบบไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๔. พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค/บริโภคและการเกษตร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

กลยุทธ์ที่ ๑. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการเมือง

กลยุทธ์ที่ ๑.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๒.พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ ๓.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันสาธารณภัย

กลยุทธ์ที่ ๑.รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๒.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ที่ ๓.พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการสาธารณสุข

กลยุทธ์ที่ ๑.ส่งเสริมและพัฒนาศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และศึกษาตามอัธยาศัย

กลยุทธ์ที่ ๒.ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๓.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

กลยุทธ์ที่ ๔.พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๑.ส่งเสริมและพัฒนากการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๒.การแก้ไขปัญหาขยะน้ำเสียและมลภาวะ

๗.จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะปรับปรุง พื้นฟู พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ

การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

การจัดทำงบประมาณ

๑.ความสำเร็จการพัฒนายุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๕๑ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๒๑๑,๕๐๐ บาท จำแนกยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔	๓๘๒,๕๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	๑	๒๐,๐๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการเมือง	๓	๑๓๔,๗๔๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันสาธารณสุข	๘	๑๑,๖๗๗,๖๕๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการสาธารณสุข	๒๐	๓,๕๓๐,๔๑๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๒๔,๐๐๐
รวม	๕๑	๑๙,๒๑๑,๕๐๐

๒.การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๕๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑๘,๓๐๘,๙๓๙ บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔	๓๘๒,๕๐๐	๑๔	๓,๖๘๕,๔๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๑๗,๖๒๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการเมือง	๓	๑๓๔,๗๔๐	๓	๙๕,๐๕๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันสาธารณสุข	๘	๑๑,๖๗๗,๖๕๐	๘	๑๑,๔๙๐,๘๑๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการสาธารณสุข	๒๐	๓,๕๓๐,๔๑๐	๒๐	๒,๙๙๙,๔๐๙
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๒๔,๐๐๐	๕	๒๐,๖๕๐
รวม	๕๑	๑๙,๒๑๑,๕๐๐	๕๑	๑๘,๓๐๘,๙๓๙

การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
			จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๔๕	๑๑๖,๕๙๐,๐๐๐	๑๔	๓,๖๘๕,๔๐๐
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	การสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	๕	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๗,๖๒๐
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	๑๑	๑,๐๔๒,๐๐๐	๓	๙๕,๐๕๐
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	-การสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน -สังคมสงเคราะห์ การรักษาความสงบภายใน งกลาง	๑๕	๑๒,๖๘๑,๐๐๐	๘	๑๑,๔๙๐,๘๑๐
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและการสาธารณสุข	-การศึกษา -การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ -สาธารณสุข	๔๕	๒๗,๗๓๐,๐๐๐	๒๐	๒,๙๙๙,๔๐๙
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การเกษตร	๗	๑๓๐,๐๐๐	๕	๒๐,๖๕๐
รวม			๒๒๘	๑๕๘,๖๗๓,๐๐๐	๕๑	๑๘,๓๐๘,๙๓๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘)		ต.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๗	ธ.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	มี.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ปาม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ระหว่างปีงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานที่ดำเนินการไม่พร้อมดำเนินการ.....												
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ปาม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๑,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการกันเงินระหว่างปีงบประมาณ.....												
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน แม่ต้ากลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๑,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน แม่ต้ากลาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สันมะปิ่น หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๖,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สันรวกทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน แสงใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ต้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการกันเงินระหว่างปีงบประมาณ.....												

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘)		ต.ค.๖๗	พ.ย.๖๗	ธ.ค.๖๗	ม.ค.๖๘	ก.พ.๖๘	มี.ค.๖๘	เม.ย.๖๘	พ.ค.๖๘	มิ.ย.๖๘	ก.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	ก.ย.๖๘
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๘ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลดต้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย												
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการกั้นเงินระหว่างปีงบประมาณ.....												
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	กองช่าง	๑๖๑,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๘ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โอนลดต้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย												
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๙๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๑๑	โครงการก่อสร้างห้องนํานักเรียนโรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	กองช่าง	๓๓๕,๐๐๐	๓๓๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการกั้นเงินระหว่างปีงบประมาณ.....												

๑๒	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดในพื้นที่ตำบลแม่คำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	กองช่าง	๔๔๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการกันเงินระหว่างปีงบประมาณ.....	← →
๑๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันเวียง หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่คำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๘ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โอนลดเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่(เจาะบ่อบาดาล) บ้านสันเวียง หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่คำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	← →
๑๓	โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ (เจาะบ่อบาดาล) บ้านสันเวียง หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่คำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โครงการกันเงินระหว่างปีงบประมาณ.....	← →
๑๔	โครงการปรับปรุงท่อประปาประจำหมู่บ้าน บ้านบ่อแสง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่คำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....	← →

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะดำเนินงาน	ไตรมาสที่๑			ไตรมาสที่๒			ไตรมาสที่๓			ไตรมาสที่๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘)		ค.ค.๖๗	พ.ย.๖๗	ธ.ค.๖๗	ม.ค.๖๘	ก.พ.๖๘	มี.ค.๖๘	เม.ย.๖๘	พ.ค.๖๘	มิ.ย.๖๘	ก.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	ก.ย.๖๘
๑	โครงการอบรมให้ความรู้อาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่คำ	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๗,๒๒๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....						← →						
หน่วยงานอื่น.....																	

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการเมือง

๓.๑แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘)		ต.ค.๖๗	พ.ย.๖๗	ธ.ค.๖๗	ม.ค.๖๘	ก.พ.๖๘	มี.ค.๖๘	เม.ย.๖๘	พ.ค.๖๘	มิ.ย.๖๘	ก.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	ก.ย.๖๘
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต	สำนักปลัด	๖๒,๐๕๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๘			↔									
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล:												
๒	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ บุคลากร	สำนักปลัด	๑๐๔,๗๔๐	๙๕,๐๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘			↔									
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล:												

๓.๑แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘)		ต.ค.๖๗	พ.ย.๖๗	ธ.ค.๖๗	ม.ค.๖๘	ก.พ.๖๘	มี.ค.๖๘	เม.ย.๖๘	พ.ค.๖๘	มิ.ย.๖๘	ก.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	ก.ย.๖๘
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูองค์การ บริหารส่วนตำบลแม่เต่าและบุคลากรทางการ ศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๘			↔									
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล:												

๓.๑แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะดำเนินงาน	ไตรมาสที่๑			ไตรมาสที่๒			ไตรมาสที่๓			ไตรมาสที่๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘)		ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	ก.ค.๖๗	ส.ค.๖๗	ต.ค.๖๗
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ แผนชุมชน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐		แผนการดำเนินงานปี ๖๘												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ.....												

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะดำเนินงาน	ไตรมาสที่๑			ไตรมาสที่๒			ไตรมาสที่๓			ไตรมาสที่๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘)		ต.ค.๖๗	พ.ย.๖๗	ธ.ค.๖๗	ม.ค.๖๘	ก.พ.๖๘	มี.ค.๖๘	เม.ย.๖๘	พ.ค.๖๘	มิ.ย.๖๘	ก.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	ก.ย.๖๘
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๓๕๘,๖๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด	๒,๐๘๕,๖๐๐	๒,๐๕๑,๔๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												

๔.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะดำเนินงาน	ไตรมาสที่๑			ไตรมาสที่๒			ไตรมาสที่๓			ไตรมาสที่๔				
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘)		ต.ค.๖๗	พ.ย.๖๗	ธ.ค.๖๗	ม.ค.๖๘	ก.พ.๖๘	มี.ค.๖๘	เม.ย.๖๘	พ.ค.๖๘	มิ.ย.๖๘	ก.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	ก.ย.๖๘		
๑	โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	สำนักปลัด	๘,๗๕๐	๘,๖๗๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....													
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัด	๒๔,๐๐๐	๒๓,๑๔๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....													
๓	อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่เปา (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ)	สำนักปลัด	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....													

๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะดำเนินงาน	ไตรมาสที่๑			ไตรมาสที่๒			ไตรมาสที่๓			ไตรมาสที่๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘)		ต.ค.๖๗	พ.ย.๖๗	ธ.ค.๖๗	ม.ค.๖๘	ก.พ.๖๘	มี.ค.๖๘	เม.ย.๖๘	พ.ค.๖๘	มิ.ย.๖๘	ก.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	ก.ย.๖๘
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๘	←											→
☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ.....																	

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานดำเนินงาน	ไตรมาสที่๑			ไตรมาสที่๒			ไตรมาสที่๓			ไตรมาสที่๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘)		ต.ค.๖๗	พ.ย.๖๗	ธ.ค.๖๗	ม.ค.๖๘	ก.พ.๖๘	มี.ค.๖๘	เม.ย.๖๘	พ.ค.๖๘	มิ.ย.๖๘	ก.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	ก.ย.๖๘
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๘												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ											
					ขั้นตอน/เหตุผล.....ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการเนื่องจากได้ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เกี่ยวกับโทษและการป้องกันยาเสพติดในตำบล.....												

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการสาธารณสุข

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘)		ต.ค.๖๗	พ.ย.๖๗	ธ.ค.๖๗	ม.ค.๖๘	ก.พ.๖๘	มี.ค.๖๘	เม.ย.๖๘	พ.ค.๖๘	มิ.ย.๖๘	ก.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	ก.ย.๖๘
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	กองการศึกษา	๑,๕๑๕,๖๑๐	๑,๒๔๗,๒๘๙	แผนการดำเนินงานปี ๖๘	←											→
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ												
					ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อแสง (โครงการอาหารกลางวัน)	กองการศึกษา	๔๙๖,๘๐๐	๔๙๖,๘๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘	←											→
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ												
					ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าม่วง (โครงการอาหารกลางวัน)	กองการศึกษา	๒๘๘,๐๐๐	๒๕๙,๐๕๖	แผนการดำเนินงานปี ๖๘	←											→
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ												
					ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ตากลาง (โครงการอาหารกลางวัน)	กองการศึกษา	๔๕๙,๐๐๐	๓๘๙,๖๖๔	แผนการดำเนินงานปี ๖๘	←											→
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ												
					ขั้นตอน/เหตุผล.....												

๕	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการมทร.ม การศึกษาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ	กอง การศึกษา	๓๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘	←	→
				☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ.....		

๕.๒ แผนงานศาสนาวัดธรรมนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘)		ด.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๗	ธ.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ตำบลแม่ต้า	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....						↔						
๒	โครงการส่งเสริมกีฬาตัวแทน อบต. เข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา	กอง การศึกษา	๕๐,๐๐๐	๔๒,๗๒๗	แผนการดำเนินงานปี ๖๘ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....			↔	↔								
๓	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลดาดคว้น (โครงการ กีฬานักเรียนและประชาชนตำบลแม่ต้าและ ตำบลดาดคว้น)	กอง การศึกษา	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....			↔	↔								
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กอง การศึกษา	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....					↔	↔						

- * ขาดงบประมาณในโครงการกีฬา กีฬา บร. ไป มท. ไป ๕๓,๖๖๖ ๓๖
- งบจัดกิจกรรม ๖๖,๕๕๕ * ไป บร. ในมท. (๐๓๓๗๖)
- งบ ๓๓,๓๓๓ ไป บร.

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘)		ต.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๗	ธ.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	มี.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘			
๔	โครงการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี เข้าพรรษา	กอง การศึกษา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๕	โครงการให้รางวัลมั่งราย	กอง การศึกษา	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๗	โครงการประเมินผลวิทยานิพนธ์	กอง การศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพญาเม็งราย (โครงการงานรัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น)	กอง การศึกษา	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพญาเม็งราย (โครงการพัฒนาเมืองพญาเม็งราย)	กอง การศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์สถานศึกษาใน สังกัด อบต.แม่ต้า	กอง การศึกษา	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												

๔.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘)		ต.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๗	ธ.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ (โรคติดต่อเอดส์-๑๔)	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๘	<											>
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ.....												
๒	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคที่เกิดจาก ยุงลายเป็นพาหะนำโรคในพื้นที่ตำบลแม่เต่า	สำนักปลัด	๖๐,๐๐๐	๑๓,๘๘๘.๒๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘	<											>
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๓	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	๓๖,๐๐๐	๓๐,๓๘๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘												>
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๒๐,๐๐๐	๑๗๖,๗๑๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘												>
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๕	โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะใน พื้นที่ตำบลแม่เต่า	สำนักปลัด	๒๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๘	<											>
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ.....												

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะดำเนินงาน	ไตรมาสที่๑			ไตรมาสที่๒			ไตรมาสที่๓			ไตรมาสที่๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘)		ต.ค.๖๗	พ.ย.๖๗	ธ.ค.๖๗	ม.ค.๖๘	ก.พ.๖๘	มี.ค.๖๘	เม.ย.๖๘	พ.ค.๖๘	มิ.ย.๖๘	ก.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	ก.ย.๖๘
๑	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักปลัด	๑,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๘				←			→					
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ.....												
๒	โครงการทำความสะอาดแม่น้ำลำคลองในพื้นที่ตำบลแม่ต้า	สำนักปลัด	๑,๐๐๐	๓๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๘				←			→					
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๓	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด	๑,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๘							←				→	
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ.....												
๔	โครงการสร้างแนวกันไฟในตำบลแม่ต้า	สำนักปลัด	๗,๙๔๐	๗,๙๐๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๘				←			→					
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๕	โครงการอบรมสัมนาครอบครัวตำบลแม่ต้า	สำนักปลัด	๑๓,๐๖๐	๑๒,๓๙๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๘				←			→					
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๕๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๙
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า	๑๐	๑๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๙
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๑๐
	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๕
	๓.๕ กลยุทธ์	๕	๕
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕
	๓.๘ แผนงาน	๕	๕
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๔.๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๔.๕

๒.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๕
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๖
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔.๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๕
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๕
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๕
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	๕	๕
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๔
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๕
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔.๕
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔.๕
	รวม	๑๐๐	๙๑.๕

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณา	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์SWOT Analysis/Demand (DemandAnalysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน	๑๐	๙.๕
๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน วนโค รงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไรจำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้	๑๐	๘
๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่สิ่งของวัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวรสามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	๑๐	๘

ประเด็นพิจารณา	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๔ แผนงานและยุทธศาสตร์ การพัฒนา	๑ วิเคราะห์แผนงานงานที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบริหารบูรณาการ (Integration) กับข้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	๑๐	๑๐
๕ โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ โครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนابرลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ ๕	๕๖ ๔.๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	๕	๔.๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	๕	๔.๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ค ว ม มั่น ค ง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	๕	๕

ประเด็นพิจารณา	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๔ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้นโยบายการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	๕	๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุขวัฒนธรรม ฯลฯ	๕	๕
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกัน ได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	๕	๕

ประเด็นพิจารณา	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	๕	๕
๕.๙งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒)ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	๕	๔
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณ	การราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่างหลักของราคากลางราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ	๕	๔.๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable)ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่นการกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละการกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ ค่าที่จะได้รับ)	๕	๔.๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	๕	๔.๕
	รวม	๑๐๐	๙๑.๕

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ

แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงาน
ทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าร่วมกับประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้ามาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

อุปสรรคหรือปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความชำนาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำยังไม่มี ความชำนาญและบุคลากร

๒. งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอ การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจนเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

๓. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความล่าช้าในการทำงาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย

๔. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายส่วนที่ต้อง ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก หลายส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

๕. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสำนึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มหรือลดในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่าย งบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้น ภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง ตามสถานการณ์บ้านเมือง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำให้มากขึ้น ทั้ง ก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิด กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำรวมถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อ สามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการ พัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการ ต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุก พื้นที่อย่างทั่วถึง

๑. ทศพล เด่นโพธิ์ ใน พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๖๖๒๓ ๑๑๒๕๖ ๒๖๖๒๓ พ.ศ. ๒๕๖๖

10.

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ


การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน



ด้านบริหารและการเมือง



การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย



ด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและการสาธารณสุข



การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ





ที่ ขร ๗๙๕๐๑/ว.๑๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
หมู่ ๙ ต.แม่ต้า อ.พญาเม็งราย ขร.

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
เพื่อจัดทำติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน

(คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

เนื่องด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า ในวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองใบ มีกิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งานนโยบายและแผน

สำนักงานปลัด อบต.แม่ต้า

โทร ๐๕๓ ๑๖๐๖๙๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน”

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....

.....

.....

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายศรีชล เมืองแก่น	ประธานกรรมการ	ส.อบต.
2	นายบุญนาท ต้องแต้ม	กรรมการ	ส.อบต.
3	นายธนากร เตียนต๊ะนันท์	กรรมการ	ส.อบต.
4	นายปรีชา ยะตัน	กรรมการ	ประชาคม
5	นายเสริม น้อยจันทร์	กรรมการ	ประชาคม
6	นายสุข สว่างค์เครือ	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
7	นายประพันธ์ หารป่า	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
8	โรงเรียนบ้านแม่ต้ากลาง	กรรมการ	หน่วยงาน
9	รพ.สต.แม่ต้า	กรรมการ	หน่วยงาน
10	นายธนชาติ รุดทั้ง	กรรมการ	
11	นางนัทธ์หทัย ชันขยัน	กรรมการ/เลขานุการ	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
ที่.....ชร ๗๙๕๐๑/๕๔๔..... วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘.....

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนันทิพย์ ชันขยัน)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิชดา ทะนันชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

(ลงชื่อ)

(นายทองใบ มีกิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายศรีชล เมืองแก่น	ประธานกรรมการ	ส.อบต.
2	นายบุญนาท ต้องแต้ม	กรรมการ	ส.อบต.
3	นายธนากร เตียนต๊ะนันท์	กรรมการ	ส.อบต.
4	นายปรีชา ยะตัน	กรรมการ	ประชาคม
5	นายเสริม น้อยจันทร์	กรรมการ	ประชาคม
6	นายสุข ส่วงค์เครือ	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
7	นายประพันธ์ หารป่า	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
8	โรงเรียนบ้านแม่ต้ากลาง	กรรมการ	หน่วยงาน
9	รพ.สต.แม่ต้า	กรรมการ	หน่วยงาน
10	นายธนชิต รุดทั้ง	กรรมการ	
11	นางนัทธ์หทัย ชันขยัน	กรรมการ/เลขานุการ	



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ

ที่ ๐๕๐/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------|
| ๑. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ หมู่ที่ ๓ | กรรมการ |
| ๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ หมู่ที่ ๘ | กรรมการ |
| ๓. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ หมู่ที่ ๑๑ | กรรมการ |
| ๔. ผอ.รพ.สต.แม่ตำ | กรรมการ |
| ๕. ผอ.รร.แม่ตำกลาง | กรรมการ |
| ๖. นายปรีชา ยะต้า | กรรมการ |
| ๗. นายประพันธ์ หารป่า | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๙. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๑๐. นายเสริม น้อยจันทร์ | กรรมการ |
| ๑๑. นายสุข สว่างศรี | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ตีพิมพ์ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์

- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทองใบ มีกิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ

ที่ ๑๕๐/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ

.....

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ ที่ ๐๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ ดังนี้

๑. นายศรีชล เมืองแก่น

ประธานกรรมการ

๒. นางวนิดา ช่างเก็บ

กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทองใบ มีกิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ